

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Zubačka - unikátní živé kulturní dědictví Jizerských hor a Krkonoš“ ze dne 17. 8. 2015

(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Železniční společnost Tanvald o.p.s.**
Sídlo: **Krkonošská 256, Šumburk nad Desnou, 468 41 Tanvald**
Právní forma: **141 - Obecně prospěšná společnost**
Zastoupen: **Ing. Petr Prokeš, ředitel společnosti**
IČ: **25474481**
DIČ: **CZ25474481**

Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl O, vložka 131.

Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s.**
Číslo účtu: **2222156309/0800**

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: **Ing. Tomáš Štejfa, tel.: 602 642 052**
Ing. Arch. Ivan Lejčar, ALEJ architektonický ateliér

Osoba oprávněná jednat ve věcech „BOZP“: **Martin Kotšmíd, IČ: 86833448, tel.: 604 990 907**

na straně jedné jako „Objednatel“

a

Zhotovitel:

Název: **B R E X, spol. s r.o.**
Sídlem: **Hodkovická 135, 463 12 Liberec 23**
IČ: **40232549**
DIČ: **CZ40232549**
Zapsán: **KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1504.**
Zastoupen: **Josefem Holbou, Jiřím Pavlů – jednateli společnosti**

Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.** **Raiffeisenbank, a.s.**
Číslo účtu: **9030041461/0100** **500750311/5500**

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: **Josef Holba, výrobní ředitel**

na straně druhé jako „Zhotovitel“

nebo dále také společně jako „Smluvní strany“

I. Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavírají dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, ke smlouvě o dílo ze dne 17. 8. 2015 (dále též „Smlouva“) Dodatek č. 1 následujícího znění.

II. Předmět dodatku

Článek II. Předmět smlouvy, dílo

Článek II. odst. 2.3 Smlouvy se doplňuje takto:

Předmět díla se mění způsobem, jak je sjednáno v oboustranně odsouhlaseném Písemném soupisu dodatečných stavebních prací, jež je nedílnou přílohou č. 1 tohoto Dodatku, který vychází z dodatku k projektové dokumentaci, která tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku.

- *Objem víceprací:* 321.898,22 Kč bez DPH
- *Objem méněprací:* - 45.888,81 Kč bez DPH

Článek IV. Cena díla

Článek IV. odst. 4.1 Smlouvy se doplňuje takto:

Cena za dílo se mění v rozsahu přílohy č. 1 tohoto Dodatku takto:

Cena za dílo:

Cena bez DPH	12.885.429,90 Kč
DPH 21 %	2.705.940,28 Kč
Cena včetně DPH	15.591.370,18 Kč

se mění na:

Cena bez DPH	13.161.439,31 Kč
DPH 21 %	2.763.902,26 Kč
Cena včetně DPH	15.925.341,57 Kč

Článek III. Doba a místo plnění

Článek III. odst. 3.1 část Dílčí termíny splnění díla a rozdělení dokončení řemesel se mění takto:

Níže specifikovaná řemesla zhotovitel dokončí nejpozději do 30. 11. 2015:

- Všechny zemní práce (všechny položky),
- Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin,
- Svislé a kompletní konstrukce,
- Různé kompletní konstrukce,
- Vodorovné konstrukce,
- Úprava povrchů vnitřní,
- Úprava povrchů vnější,
- Konstrukce tesařské,
- Nátěry,
- Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení,
- Bourání konstrukcí,

Níže specifikovaná řemesla zhotovitel dokončí nejpozději do 31. 1. 2016:

- Podlahy a podlahové konstrukce,
- Povlakové krytiny,
- Konstrukce klempířské,

Níže specifikovaná řemesla zhotovitel dokončí nejpozději do 31. 3. 2016:

- Terénní úpravy,
- Komunikace,
- Lešení a stavební výtahy,
- Konstrukce zámečnické,
- Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních stavbách – zejména drobné opravy zdiva, začištění stěn, dočištění detailů ostění, parapetů a nadpraží oken, dodělání detailů střechy, opravy nátěrů, dokončení detailů podlah apod.,
- Přesun hmot,
- Vzduchotechnika,
- Elektro:
 - přípojka NN,
 - hromosvod,
 - osazení rozvaděčů.
- Kompletace elektro.

Článek XIII. Přílohy smlouvy

Článek XIII. Smlouvy se doplňuje o přílohy č. 1a Smlouvy, která tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku a přílohy č. 1b Smlouvy, která tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku takto:

Příloha č. 1a – Písemný soupis dodatečných stavebních prací

Příloha č. 1b – Dodatek k projektové dokumentaci.

III. Ostatní ustanovení

1. V ostatním, tímto Dodatkem č. 1 nezměněném, zůstává platné a účinné původní znění Smlouvy.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží dva originály.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, jeho obsahu bezesbýtku porozuměly, a že vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. Na důkaz toho Smluvní strany připojují vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných.

IV. Přílohy dodatku

Příloha č. 1 – Písemný soupis dodatečných stavebních prací

Příloha č. 2 – Dodatek k projektové dokumentaci.

V Tanvaldu, dne 4. 2. 2016

V Liberci, dne 5. 2. 2016


Železniční společnost Tanvald o.p.s.
Krkonošská 256, 468 41 Tanvald
IČ: 254 74 481, DIČ: CZ25474481
www.zubacka.cz, e-mail: info@zubacka.cz

Ing. Petr Prokeš
ředitel společnosti

za Objednatele


Brex, spol. s r.o.
Hodkovičská 135
463 12 Liberec 23
IČ: 40232543

Josef Holba
jednatel společnosti

za Zhotovitele